

**Дорожная карта (план мероприятий) по внедрению единой информационно-библиотечной модели
в МБОУ «Пудовская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Срок реализации
I. Подготовительный этап				
1.	Подготовка условий для запуска единой информационно-библиотечной модели в общеобразовательной организации (далее - Модель)	· Обеспечение нормативно-правового регулирования внедрения Модели. · Организация разъяснительной работы с библиотекарем (далее - ОО) по вопросу внедрения и реализации Модели (индивидуальные консультации, информационные письма, методические совещания и т.д.). · Разработка дорожных карт по развитию Модели в УО. 1.4. Организация контроля разработки и утверждения Дорожных карт по развитию Модели, Положений о библиотеке (информационно-библиотечном центре) образовательной организации на уровне УО и ОО.	Руководитель общеобразовательной организаций, библиотекарь	май- июнь 2024
2.	Информирование о внедрении и реализации Модели	Координация, моделирование и дополнение регионального раздела «Школьные информационно-библиотечные центры» на сайтах УО и ОО	Руководитель общеобразовательной организации, администратор сайта	май - июнь 2024
II. Основной этап				

3.	Развитие кадрового потенциала	3.1. Анализ распространения эффективных практик организации работы единой информационно-библиотечной модели в общеобразовательных организациях Томской области, обмен опытом. 3.2. Участие в программах повышения квалификации для библиотекарей и педагогов-библиотекарей Томской области по вопросам организации деятельности библиотек (библиотечно-информационных центров)	Руководитель общеобразовательной организаций, библиотекарь	Ежегодно
4	Стимулирование кадров	4.1. Освещение результатов деятельности библиотекаря на сайтах УО и ОО . 4.2. Представление кандидатур лучших библиотекарей и педагогов-библиотекарей к награждению благодарностями УО, ДО ТО	руководители общеобразовательных организаций	Ежегодно
III. Заключительный этап				
5.	Подведение итогов	5.1. Организация работы по сбору отчетов ОО о внедрении Модели. 5.2. Формирование итогового отчета	, руководитель общеобразовательной организации Библиотекарь	Ежегодно апрель - октябрь

